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GLOSSAIRE

Débit Objectif d’étiage (DOE) : Débit moyen mensuel pour lequel est assurée la coexistence de 'ensemble
des besoins (anthropiques et naturels). Il est définit en considérant que les besoins du milieu sont tout le
temps satisfaits, et les usages sont satisfaits en moyenne 8 années sur 10.

Débit de Crise Renforcée (DCR) : Débit journalier pour lequel sont assurés les besoins en eau potable, de
sécurité des installations et les possibilités de survie de la faune aquatique présente.

Débit Biologique (DB) : Débit mensuel minimal des cours d’eau garantissant en permanence la vie, la
circulation et la reproduction des espéces aquatiques dans I'eau

Module : Débit moyen inter-annuel (sur 15 ans minimum).

Niveau piézométrique d’alerte (NPA) : Niveau de référence en dessous duquel les fonctions de recharge
de la nappe et les usages dépendants de celle-ci sont compromis.

Niveau piézométrique de crise (NPC) : Niveau en dessous duquel sont assurés les besoins en eau potable
et de sécurité des installations et la recharge de la nappe étant compromise.

Régime biologique : plage de débits pour le maintien de la faune piscicole.

Zone de répartition des eaux (ZRE) : secteur hydrographique présentant une insuffisance chronique des
ressources par rapport aux besoins.
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1.

1.1.

1.2.

INTRODUCTION

DEFINITION DE LA GESTION QUANTITATIVE

L’objectif d’'une gestion quantitative équilibrée de la ressource est de permettre d’atteindre le bon
état des eaux et de satisfaire 'ensemble des usages (bon fonctionnement des milieux aquatiques
et des usages humains) en moyenne huit années sur dix.

La loi sur I'eau et les milieux aquatiques de 2006 précise que les exigences de la santé, de la
salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable sont des usages
prioritaires, mais des diminutions de consommation sont toutefois possibles. A travers un effort
collectif, 'ensemble des usages doit contribuer a résorber les déséquilibres quantitatifs avérés.

Afin d’atteindre une gestion quantitative équilibrée, les études de détermination des volumes
prélevables globaux proposent des objectifs de débits ou de niveaux piézométriques ainsi que des
volumes prélevables globaux. Le PGRE doit les compléter par des régles de partage de I'eau inter
usages et des actions concrétes d’économies d'eau établies en concertation avec les acteurs
locaux.

CONTEXTE ET CADRE REGLEMENTAIRE

Le bassin versant de I'Asse a été identifié en situation de déséquilibre quantitatif dans le Schéma
Directeur dAménagement et de Gestion des Eaux [S.D.A.G.E.] du bassin Rhéne Méditerranée
2010 — 2015.

Le Syndicat Mixte de Défense des Berges de I'Asse s’est engagé dans une démarche partenariale
a I'échelle du bassin versant, par l'intermédiaire d’'un contrat de riviére. Cet accord technique et fi-
nancier entre partenaires (préfet, Agence de I'Eau et les collectivités locales) a pour objet la mise
en place d'une gestion globale, concertée et durable. Il permet d’établir un programme d’actions
sur 5 ans, mais comme pour toute démarche de ce type, les délais d’élaboration et de mise en
ceuvre des actions nécessitent des moyens humains et financiers a mobiliser, des compétences a
acquérir et des élus ou partenaires a motiver, ce qui nécessite du temps.

Conformément aux dispositions du SDAGE 2010-2015, une étude d’évaluation des volumes
prélevables (EEVP) a été réalisée, entre le printemps 2009 et I'automne 2011. Elle apporte les
éléments techniques de diagnostic de la situation pour le bassin et précise 'ampleur du déficit
quantitatif. Elle propose les objectifs de débits ou de niveaux piézométriques ainsi que les volumes
globaux permettant d’atteindre le bon état des eaux et de satisfaire 'ensemble des usages en
moyenne huit années sur dix. Elle propose également des scénarios visant a résorber les
déséquilibres quantitatifs avérés et des pistes d’action.

Le SDAGE du bassin Rhone Méditerranée 2016-2021 préconise la réalisation de plans de gestion
de la ressource en eau (PGRE) sur les territoires pour lesquels les EVP ont confirmé le
déséquilibre quantitatif du fait des prélévements. Issu d’'une démarche territoriale concertée, le
PGRE est un outil qui regroupe les différentes décisions et actions de gestion quantitatives sur un
territoire. Il définit ainsi un programme d’actions pour atteindre I'équilibre quantitatif et organise le
partage du volume d’eau prélevable global entre les différents usages. Il permet de construire des
bases partagées et concertées entre les acteurs des territoires sur lesquels I'enjeu quantitatif par
rapport a la ressource en eau est fort et de donner un cadre cohérent a 'ensemble des actions
relatives a l'atteinte de I'équilibre quantitatif. Le PGRE a valeur de projet de territoire.
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21.

Le PGRE est prévu dans I'Orientation Fondamentale n°7 — Disposition 7-01 du SDAGE et doit
comporter :

- La fixation des volumes prélevables mensuels par usage, en période d’étiage, sur le territoire, par
sous-secteur et par type de ressource (superficielle et souterraine le cas échéant) ;

- La fixation des objectifs quantitatifs aux points stratégiques de référence (DOE/DCR, NPA/NPC);
- La fixation des objectifs de réduction d’économie d’eau, et éventuellement pistes de substitution ;

- La répartition des volumes entre usages, et éventuellement les modalités de répartition au sein
d’un usage ;

- Les principes de révision des autorisations de prélévement ;

- Les actions prévues pour résorber le déséquilibre (économies d’'eau, développement de
techniques innovantes, gestion des ouvrages et des aménagements existants, etc.) et délais de
mise en compatibilité des décisions administratives (autorisations de prélévements, etc.) ;

- Le projet de création d’organismes uniques de gestion collective pour lirrigation (OUGC) ;

- Les mesures de gestion pour les différents franchissements des seuils aux points stratégiques de
référence en période de crise ;

- Les outils de suivi du plan de gestion (tableau de bord des actions, suivi de la ressource et des
prélévements).

- L’ensemble de ces mesures fait I'objet d’'une déclinaison dans le temps en fonction des capacités
des maitres d’ouvrages a les porter et de leurs délais de mise en ceuvre.

La rédaction du présent PGRE et notamment le plan d’action destiné a répondre aux objectifs
quantitatifs, sont issus d’une concertation menée par la DDT des Alpes-de-Haute-Provence auprés
de tous les acteurs concernés (irrigants, collectivités, industriels...). Les acteurs de I'eau qui ont
participé a la rédaction du présent protocole et objectifs de gestion de la ressource en eau ont
veillé a leur compatibilité avec les dispositions du SDAGE et s’engagent a les mettre en ceuvre.

Ce document fera I'objet d’une notification préfectorale pour validation par I'Etat de ce plan de
gestion établi dans la concertation et des engagements respectifs des acteurs.

LA GESTION QUANTITATIVE ACTUELLE,
SYNTHESE DES ETUDES VOLUMES
PRELEVABLES

CARACTERISTIQUES GENERALES DU BASSIN VERSANT

L’Asse s’étend sur 130 km avant de confluer avec la Durance (rive gauche) au sud d’Oraison, et
draine un bassin versant de 693 km?2. Il est constitué dans sa partie amont par trois cours d’eau,
appelés aussi « Trois Asses »: 'Asse de Clumanc, 'Asse de Moriez et 'Asse de Blieux. Plus en
aval, il est rejoint en rive gauche par I'Estoublaisse au niveau d’Estoublon qui draine toute la partie
Sud-est du bassin versant.
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Figure 1 : Situation du bassin versant de I’Asse

Les prélevements sur le bassin de I'Asse, tous usages confondus (eau potable, agriculture), sont
d’environ 12 millions de métres cubes par an en moyenne sur 2002-2009 et 1 300 litres par se-
conde en pointe, dont plus de 90 % consommés du 1 juin au 15 septembre pour 'usage irrigation.

L’hydrologie du bassin de 'Asse est naturellement trés contraignante pour le milieu piscicole du-
rant I'étiage estival, a savoir juillet, aolt et septembre, le mois d’aolt représentant le plus mois le
plus impactant pour le milieu : en théorie, aucun prélevement ne devrait étre effectué sur les Asses
de Blieux, de Moriez et I'Estoublaisse a cette période.

La zone située entre Bras d’Asse et la confluence avec la Durance est en situation de forte sollici-
tation avec des phénoménes d’assecs réguliers (Pont Oraison — Valensole), observables méme en
'absence de prélévements.
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Figure 2 : Bassin versant de I’Asse

Vingt-neuf communes y sont entiérement ou partiellement situées : Barréme, Beynes, Blieux, Bras
d’Asse, Brunet, Castellane, Chateauredon, Chaudon-Norante, Clumanc, Entrages, Entrevennes,
Estoublon, La Palud sur Verdon, Lambruisse, Le Castellet, Majastres, Mézel, Moriez, Moustiers

Sainte Marie, Oraison, Saint André les Alpes, Saint Jacques, Saint Jeannet, Saint Julien d’Asse,
Saint Jurs, Saint Lions, Senez, Tartonne, Valensole.

Le territoire est de composante rurale et la vallée est peu peuplée. La pression démographique y
est faible, soumise a faible une hausse de la population saisonniére. L’activité économique est
orientée traditionnellement vers 'agriculture et marquée par la faiblesse des activités industrielles.

2.2, CARACTERISTIQUES DES USAGES DU BASSIN

2.2.1. AEP

Les vingt-neuf communes totalisent environ 17 600 habitants et sont alimentées par des sources
captées sur le bassin versant de 'Asse et des forages en nappe alluviale. Chaque commune

dispose d’au moins un point de prélévement pour I'Alimentation en Eau Potable (AEP) dans le
bassin.
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2015 2016
Volume prélevé | Rendementde | Volume prélevé | Rendement de
(m?) réseau (m?) réseau
Barréme 148 648 28,9 136 402 31,3
Beynes 4814 90,9 5889 90,9
Blieux 32 183
Bras d’Asse 42 983 75,2 41 297 82,4
Brunet 7193 55,6 6 961 61
Castellane 326 384 85,9 315 186 86,7
Chateauredon
Chaudon- 29 601
Norante
Clumanc 67 596
Entrages 6 801 69,4 6202 72,2
Entrevennes 17 680 71,2 17 498 64,2
Estoublon 69 822 50,7
5 7EUe] 0T 49 454 69,5 39 125 74,9
Verdon
Lambruisse 9777 67 12 111 56,2
Le Castellet 18 430 69,2 18 444 72,2
Majastres
Mézel 66 587 48,9 63 601 51,1
Moriez
Houst e 362 140 38,4 290 720 58
Marie
Oraison 923 988 41,6 659 233 57,2
SN LGEHE 22 201 084 76,1 183 864 82,6
Alpes
Saint Jacques 12173
Saint Jeannet 656 82,9 661 89,3
S e 10 935 65,2 10 051 69,9
d’Asse
Saint Jurs 7782 87,3
Saint Lions 6 309 8 141
Senez 44 690 30 010
Tartonne 26 037 71,9 29 138 69,3
Valensole 245 636 72,5 239 034 74,1

Tableau 1 : Données AEP sur le bassin versant de I’Asse
Source : RPQS des communes

Le rendement de réseau moyen 2016 sur le bassin versant de I'Asse est de 65 %, pour un
prélevement brut annuel de I'ordre de 613 000 m3. Les communes en italique dans le tableau ne
prélévent pas dans le bassin versant de 'Asse, mais dans des bassins versants limitrophes.

2.2.2. Agriculture

Sur le bassin versant de I'Asse, les surfaces agricoles sont estimées a 17 500 ha, dont 1 445 ha
irrigables. Les terres irriguées représentent 1300 ha soit 1,5 % de la surface du bassin versant.
Les cultures irriguées sont principalement des grandes cultures et des cultures fourragéres.

On distingue trois types d'irrigations sur le bassin :

— Une irrigation collective gravitaire, représentant 35 % de la surface irriguée et 79 % des volumes
prélevés ;
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2.3.

2.4.

— Une irrigation individuelle sous pression (par station de pompage), représentant 53 % de la
surface irriguée ;

— Une irrigation individuelle gravitaire, représentant 12 % de la surface irriguée.
Les structures présentes sur le territoire sont :
— Douze réseaux collectifs gravitaires, totalisant 350 ha desservis ;

— Une trentaine de préleveurs individuels, desservant 955ha.

2.2.3. Industrie

Il n'y a pas de prélévements industriels a proprement parler sur les cours d’eau du bassin versant
Sur la commune de Chateauredon, une carriere de matériaux est actuellement exploitée par
I'entreprise NEGRO. Une autre carriere gérée par SA COLAS MIDI MEDITERRANEE est située a
Chaudon-Norante.

PRELEVEMENTS ACTUELS DE LA RESSOURCE EN EAU

L’irrigation collective gravitaire est la principale consommatrice d’eau sur le bassin versant de
lAsse (79 % des prélévements). Les prélévements sont souvent trés largement supérieurs aux
besoins.

L’irrigation individuelle déclarée représente 15 % des prélévements sur le bassin versant.

Les volumes prélevés pour I'AEP ne représentent que 6 % des prélevements totaux, ce qui est di
a la faible densité démographique.

Les prélévements notifiés sont les suivants (basés sur les données 2011) :

Tous usages confondus
Vol
ma‘;;:::ﬁ:g Volumes bruts | Volumes nets Débits Débits
(milliers de m?) (milliers de m?) | (milliers de m?) | bruts (I/s) | nets (l/s)
ASSE Aot 2 264 1404 339 2100 1002
Global Etiage 6 311 4113 2402 2 240 1618
Année 13 060 12 900 5900

Tableau 2 : Préléevements 2011 sur le bassin versant de I’Asse
Source : notification préfectorale des résultats de 'lEEVP (24 février 2014)

OBJECTIFS CIBLES DE REDUCTION

L’étude volumes prélevables a confirmé la situation de déséquilibre quantitatif du bassin versant de
'Asse. Un déséquilibre quantitatif est diagnostiqué a l'étiage, notamment sous l'influence des
prélevements pour l'irrigation.

Le Préfet de Région Provence Alpes Céte d’Azur a notifié au Préfet des Alpes-de-Haute-Provence
les résultats des EEVP par lettre en date du 24 février 2014. Les objectifs quantifiés suivants y
figurent, ainsi que la demande d’établir un PGRE.

En gestion normale, la notification préfectorale annonce un objectif de réduction des volumes bruts
prélevés de 15 % en aolt.

Les économies cibles correspondantes en volume brut sont ainsi les suivantes :
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Volumes a Débits bruts a Débits nets a
économiser (milliers| économiser (l/s) économiser (l/s)
de m?)
Tous préléevements | Aot 210 840 400
confondus Etiage 896 647

Tableau 3 : Economies cibles sur le bassin versant de I’Asse
Source : d’apres la notification préfectorale des résultats de 'TEEVP

La gestion contrainte en période de sécheresse avérée est établie en vue de respecter des Débits
d’Objectif d’Etiage [DOE] et Débits de Crise [DC] aux points nodaux. Sur les trois mois d’étiage
(juillet-aolt-septembre), la notification préfectorale annonce les débits de gestion suivants,
mesurés aux points stratégiques de référence :

DOE DCR
Clue de Chabriéres 400 1/s 250 I/s
Pont de Brunet 620 I/s 380 1/s

2.5. LES ACTEURS DU BASSIN ET LEURS ROLES

2.5.1. Schéma général de gestion

Réseaux collectifs Chambre . (f:ollectn:u_tes e
R oo e agriculture e s
,..‘ ancestraux - Procédure mandataire - Porté 3 connaissance *
- AP prescription ale 2
P P pour les prélévements - Ve @ G ks '

complémentaire (débit) annuels individuels —

Prend I'arrété d’autorisation de
prélévement (en volume mensuel, fonction
Autorise le prélévement des révisions de consommation en eau)

DDT, ONEMA : Contréle le Prélevementsen Importations
respect de la réglementation eau sur le BV Exportations

Induit des limitations de prélévement (en %

) o du volume autorisé et organisation en tours
RS AR eSS deay pour les réseaux collectifs)

arrétés sécheresse

Comité Technique de Gestion

Collégiale de I’Eau
Assure le suivi des débits, en informe le Comité
Plénier et alerte la préfecture

Comité de Gestion Collégiale de I'Ea

Emet un avis sur la nécessité de prendre un arrété et

propose le stade (niveau de vigilance, d'alerte ...) et
ainsi les restrictions @ fixer

Figure 3 : Schéma général de gestion sur le bassin versant de I’Asse
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2.5.2. Les acteurs du bassin

2.5.21. L’ETAT / LAPOLICE DE L’EAU

2.5.2.1.1. Autorisations de prélévements

Le Préfet accorde les autorisations de prélévement sur la base des demandes déposées par les
pétitionnaires auprés du Guichet Unique sur 'Eau, au titre du Code de I'Environnement.

L’Etat accorde les autorisations de prélévement et de rejets. Les prélévements sont exprimés en
débits et en volumes. Les autorisations rappellent les obligations de comptage ou de dispositifs
d’évaluation appropriés permettant de compter et de gérer les volumes utilisés. Elles indiquent
également les périodes durant lesquelles ce prélevement peut étre effectué, ainsi que le débit
minimal a laisser dans le cours d’eau lorsqu’il s’agit d’'un prélévement en riviére. Des prescriptions
complémentaires peuvent étre émises si les objectifs environnementaux le requiérent.

2.5.2.1.2. Débits réservés

L’article L.214-18 du Code de 'Environnement impose a tout ouvrage dans le lit mineur d’'un cours
d'eau (seuils, barrages, prises d’eau) de laisser a l'aval un débit minimal garantissant en
permanence la vie, la circulation et la reproduction des espéces présentes. D’'une maniére
générale, il ne doit pas étre inférieur au 1/10°™ du module. Le débit réservé peut étre modulé
selon les périodes de 'année (« régime réservé »), sous réserve que la moyenne annuelle de ces
valeurs ne soit pas inférieure aux débits minimaux fixés par arrété préfectoral.

Les obligations relatives au minimum légal prévues a l'article L.214-18 s’appliquent aux ouvrages
existants lors du renouvellement de leur titre d"autorisation ou, au plus tard, au 1" janvier 2014. Le
contrdle du respect des débits réservés est assuré par les services de I'Etat.

Le Préfet s’assure du respect des débits réservés par des jaugeages manuels effectués
réguliérement par la DDT ou lors de contréles programmés ou inopinés.

2.5.2.1.3. Gestion de la sécheresse

Un arrété cadre, régulierement révisé, fixe les débits de seuils d’alerte des cours d’eau en dessous
desquels des mesures de restriction des usages de 'eau s’appliquent. Il détermine également les
regles de gestion des usages de I'eau lorsque ces seuils sont atteints.

Le franchissement d’'un seuil est constaté par arrété préfectoral spécifique, qui reprend le détalil
des mesures de restriction pour les différents usages définies dans l'arrété cadre, complété
éventuellement par des mesures spécifiques.

2.5.2.1.4. ZRE

Les zones de répartition des eaux (ZRE) sont définies par l'article R211-71 du Code de
I'Environnement, comme des « zones présentant une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des
ressources par rapport aux besoins » et sont fixées par le préfet coordonnateur de bassin.

Le classement en ZRE constitue un signal fort de reconnaissance du déséquilibre durablement
installé entre la ressource et les prélevements en eau existants et a pour conséquence principale
d’abaisser les seuils de déclaration et d’autorisation des prélévements en eaux. Aucun nouveau
prélevement n’est autorisé dans les ZRE, sauf pour motif d’intérét général, tant que I'équilibre
quantitatif n’aura pas été durablement restauré entre les ressources en eau et les usages. La
redevance Agence de I'Eau est majorée dans les territoires inscrits en déséquilibre quantitatif dans
le SDAGE, et notamment dans les ZRE.

Le bassin versant de 'Asse n’est pas classé en ZRE.
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2.5.2.2. LA PROFESSION AGRICOLE

2.5.2.2.1. Irrigation collective

Les structures d'irrigation collective doivent effectuer une déclaration ou une demande
d’autorisation auprés des services de I'Etat pour tout prélevement a partir d’'un ouvrage type
forage, prise en cours d’eau ou réservoir, en fonction de ses caractéristiques.

Les structures d’irrigation collectives du bassin sont les suivantes :

—I'’ASA des Canaux d’Estoublon ; —I’ASA du Plan et du Couvent ;

— I’ASA du Canal du Plan de Beynes ; —I’ASA des Graviers (dissoute) ;

— I’ASA du Canal de Saint Lions ; —'ASA de Tartonne ;

—I’ASA du Plan de Saint Julien d’Asse ; — I'’ASL de Saint Pancrace ;

—I'’ASA de la Plaine de Bras d’Asse ; —I'’ASL des Canaux du Gion et du Moulin ;
—I'’ASA du Canal du Moulin et des Paluds ; — I'’ASA des canaux du Bars ;

—I’ASA du Moulin de Mézel-Chateauredon ; —I’ASA du Canal de Bellegarde ;

— I’ASA des Fustes, Villedieu, Rousset — I’ASA du Canal Neuf

—I’ASA des canaux de Blieux (Thon, Planpinier et Bas Chaudol) ;

—I'’ASA de Notre Dame des Liesses et Camargue ; — 'AFR d’Oraison.

Plusieurs structures ne disposent pas d’arrété préfectoral d’autorisation et doivent régulariser leurs
préléevements.

2.5.2.2.2. Irrigation individuelle

Sur le bassin de I'Asse, les prélévements agricoles temporaires font l'objet d’'une procédure
mandataire individuelle. Les demandes de déclaration ou d’autorisation de prélevement sont
regroupées et présentées par un mandataire unique (article R.214-23 a 25 du Code de
Environnement), ce qui facilite la présentation et linstruction de I'ensemble des demandes
d’autorisations saisonniéres de prélévements d’eau, évitant ainsi a chaque irrigant de déposer une
demande individuelle, avec étude d'impact et enquéte publique.

Conformément a I'Arrété Préfectoral n°2004-1646 du 1° juillet 2004, la Chambre d’agriculture des
Alpes-de-Haute-Provence est désignée pour représenter collectivement les irrigants dans le cadre
de la procédure mandataire de renouvellement des autorisations de prélévements a usage
agricole. Cette procédure regroupe aujourd’hui environ une trentaine d’agriculteurs et de structures
agricoles pour une autorisation annuelle globale d’environ 1 411 000 m3, et un prélévement réel
annuel de 700 a 800 000 m?, selon la disponibilité de la ressource.

Aprés instruction, une autorisation temporaire de prélévement est délivrée. Cette autorisation
temporaire est d’'une durée maximale de six mois. L’autorisation délivrée précise pour chaque
déclarant le débit instantané de prélevement et le volume maximal a prélever durant la période
d’irrigation autorisée.

Les prélevements agricoles ont globalement diminué sur la vallée de I'Asse, et notamment sur la
partie avale en raison de la modification des assolements et de I'adaptation des cultures (culture
d’hiver, ou recherche de cultures a variétés précoces permettant de récolter avant le mois d’aodt).
Les surfaces en mais ont notamment fortement diminué (<7 % des surfaces cultivées). Les
cultures les plus représentées sont le blé dur (28 % des surfaces), qui viennent en rotation avec
des cultures a forte valeur ajoutée permettant aux exploitations une viabilité financiére : semences
(betteraves, mais ou tournesol), semences fourragéres (luzerne porte graine) ou plantes
aromatiques (lavandin ou sauge sclarée).

Sur la période 2012-2017, les prélévements individuels réels étaient en moyenne de 675 711 m3,
pour 755 430 m? prélevés en moyenne entre 2002-2011, soit une baisse des prélévements de prés
de 11 %.
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Chaque année, les irrigants travaillent en collaboration avec la Chambre d’Agriculture et les
coopératives pour améliorer leurs pratiques et la sélection de variétés adaptées aux conditions
climatiques et de disponibilité de la ressource en eau.

2.5.2.3. LES COLLECTIVITES DU TERRITOIRE
2.5.2.3.1. Connaissance patrimoniale et niveau de rendement

En application du décret n°2012-97 du 27 janvier 2012, les communes doivent disposer depuis
2014 :

— Un descriptif détaillé des réseaux des services publics de I'eau et de I'assainissement ;
— Un rendement de réseau a minima >65 +0.2 x Indice Linéaire de Consommation (ILC) ;

— A défaut du niveau de rendement suscité, un plan d’actions pour la réduction des pertes du
réseau de distribution d’eau potable.

La redevance prélévement pergue par '’Agence de I'Eau est doublée si ces obligations ne sont pas
respectées.

2.5.2.3.2. Porté a connaissance

En application de l'article L. 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les communes
doivent communiquer au Préfet les informations dont elles disposent sur leurs réseaux en
remplissant annuellement le rapport sur le prix et la qualité des services (RPQS). Le décret n°95-
935 du 6 mai 1995, qui précise le contenu et les modalités de présentation du rapport a été traduit
dans les articles D.2224-1 a D.2224-5 du CGCT. Il a été complété par le Décret n°2007-675 du 2
mai 2007 qui introduit les indicateurs de performance des services.

Une majeure partie des communes prélevant dans le bassin versant de I'Asse produisent
annuellement le RPQS.

2.5.2.3.3. Mise en conformité des prélevements d’eau potable

La mise en conformité des prélévements d’eau potable doit étre effectuée en application du Code
de 'Environnement et du Code de la Santé Publique. Dans ce cadre, les deux procédures menées
conjointement relévent d’'une Déclaration d’Utilité Publique instruite par la Délégation Territoriale de
I'Agence Régionale de la Santé. A cette occasion, les objectifs d’amélioration des rendements de
réseaux sont fixés réglementairement.

2.5.2.3.4. Réforme territoriale et transfert de la compétence eau

La loi n°2015-991 du 07 ao(t 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république, dite
loi NOTRe, poursuit le mouvement de réforme de I'administration territoriale engagée depuis
plusieurs années. Le titre Il de la loi est consacré au développement et a la simplification de
lintercommunalité. A lissu d’une concertation entre les élus et les préfets, le Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale [SDCI] des Alpes-de-Haute-Provence, adopté le
25 mars 2016, prévoit une rationalisation des périmétres des établissements publics de
coopération intercommunale a fiscalité propre [EPCI-FP]. Cette derniére est fondée sur la définition
de 8 pbles dans le département.

Les communes du bassin versant de ’Asse appartiennent ainsi aux Communautés de Communes
Provence-Alpes-Agglomération, Alpes-Provence-Verdon Sources de Lumiére, et Durance-
Luberon-Verdon Agglomération depuis le 1¢" janvier 2018.

La loi NOTRe dispose également que la compétence « eau » soit obligatoirement transférée des
communes vers les EPCI-FP, au plus tard le 1°" janvier 2020. Les services communaux et les
syndicats d’eau existants seront supprimés s'’ils desservent moins de 15 000 habitants et ne
recouvrent pas au moins trois EPCI-FP. La compétence « eau » pourra étre transférée a titre
optionnel dans les communautés de communes a partir du 1¢" janvier 2018.
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2.5.2.4. LES COMITES DEPARTEMENTAUX

2.5.2.4.1. Comité de Gestion Collégiale de ’Eau [Ge. Co. EAU]

Suite aux épisodes de sécheresse successifs, il est apparu a I'ensemble des acteurs que la
gestion quantitative de I'eau devait étre débattue de maniere globale, et non seulement en période
de crise. Dans ce cadre, le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence a créé au printemps 2012 le
Comité de Gestion Collégiale de 'Eau pour permettre aux acteurs de I'eau de s’emparer des
problémes liés a 'eau de maniére générale.

Ce comité a pour vocation d’élaborer la politique globale de gestion quantitative de I'eau, en
périodes normales et contraintes. Il est réuni a linitiative du Préfet et rassemble 'ensemble des
acteurs de l'eau: collectivités territoriales, représentants professionnels, associations de
consommateurs, associations de protection de I'environnement, services de I'Etat.

Le PGRE est présenté a ce comité.

2.5.2.4.2. Comité Technique de Gestion Collégiale de PEau

Il rassemble les acteurs de terrain et a pour objet d’analyser la situation hydrologique, et de
proposer au Préfet des dispositions relatives a la gestion quantitative et la prise de mesures
adaptées. Il se réunit dés que les débits approchent les seuils critiques, afin de proposer des
arrétés préfectoraux spécifiques, établis par secteur, et reprenant les mesures de restriction
adoptées.

Tout acteur siégeant au Comité de Gestion Collégiale de I'Eau peut participer au Comité
Technique.

LA CONCERTATION POUR UNE MEILLEURE
GESTION QUANTITATIVE

Le PGRE est élaboré de maniére concertée a I'échelle du territoire, sur la base des résultats
techniques de I'étude EVP. Les modalités de partage de I'eau entre usages inscrites dans ce
PGRE sont le résultat de la négociation sur la répartition du volume prélevable global proposé par
I'étude EVP et discuté au sein de la gouvernance locale.

Un premier Plan de Gestion de la Ressource en Eau a été rédigé par les services de I'Etat en
concertation avec les acteurs du territoire, et validé le 22 mai 2015.

La réalisation de plusieurs actions et 'émergence de nouveaux projets nécessite la reprise de ce
document.

LE PROGRAMME D’ACTIONS POUR
ATTEINDRE L’EQUILIBRE QUANTITATIF

En aodt, I'objectif d’économies d’eau sur le bassin versant de 'Asse est de 210 milliers de m?, et
de 400 a 500 I/s de débit de pointe cumulé, tous usages confondus.
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4.1.

ACTIONS REGLEMENTAIRES

4.1.1. Débits réservés aux ouvrages

Le respect des débits réservé est indépendant du PGRE, mais il contribue a I'atteinte des objectifs
de débit et du bon état quantitatif. Cette action réglementaire est intégrée au PGRE, car les
contraintes anthropiques et naturelles des Alpes-de-Haute-Provence liées a la gestion quantitative
de I'eau imposent d’intégrer les différentes approches réglementaires, de maniére cohérente et
concertée.

Par similitude des approches et pour cohérence de I'organisation, les débits réservés et les débits
de référence de la sécheresse sont fixés sur des bases communes.

Tout ouvrage de prélévement dans un cours d’eau doit en permanence maintenir un débit réservé
au droit de l'ouvrage, indiqué dans l'autorisation de prélevement. Plusieurs ASP (Association
Syndicale de Propriétaires) doivent régulariser leurs prélévements ; les arrétés préfectoraux
indiqueront alors un débit réservé pour chaque ouvrage.

4.1.2. Révision des autorisations de prélevement

Les prélevements dans les eaux superficielles et souterraines sont soumis a déclaration ou
autorisation au titre des articles L214-1 a 214-6 du Code de I'Environnement. La nhomenclature
définit les seuils de déclaration et d’autorisation au regard des impacts potentiels du prélévement.

La Circulaire du 30/06/08 relative a la résorption des déficits quantitatifs en matiere de prélevement
d'eau, prévoit la mise en adéquation des prélévements totaux avec les capacités du milieu, par
révision des autorisations de prélévement.

L’étude EVP a permis de fixer les prélévements totaux compatibles avec les capacités du milieu.
Le PGRE permet de fixer la répartition des volumes prélevables entre usages et les actions a
mettre en ceuvre pour résorber les déséquilibres quantitatifs.

Ces éléments, ainsi que les travaux mis en ceuvre, les améliorations effectives et la meilleure
connaissance des besoins réels, permettront aux services de I'Etat de procéder a la révision des
autorisations de prélévements, pour les définir au plus égal du volume prélevable.

Les autorisations de prélévements en cours de validité sont les suivantes :

Structure Arrété Préfectoral Autorisation
30 /s
ASA des Canaux d’Estoublon 20 Vs
L - . . 2018-149-002 25/05/18 20 /s
(70 I/s en débit de pointe, répartis en canaux) 20 1/s
20 /s
ASA du Canal du Plan de Beynes 2018-022-013 22/01/18 301/s
ASA du Canal de Saint Lions 2016-190-037 08/07/16 10 1/s
ASA du Plan de Saint Julien d’Asse 2018-149-004 29/05/18 22 :i
ASA de la Plaine de Bras d’Asse 2018-149-003 29/05/18 60 /s
ASA du Canal du Moulin et des Paluds 2010-1451 12/07/10 140 /s
ASA de Notre Dame des Liesses et 2010-1452 12/07/10 40 1/s
Camargue
ASA du Moulin de Mézel-Chateauredon 2018-022-014 22/01/18 451/s
ASA du Canal de Bellegarde 2018-149-001 29/05/18 80 I/s
ASA du Plan et du Couvent 2018-109-02 19/04/18 60 I/s
ASL de Saint Pancrace A régulariser
ASA des canaux du Bars A régulariser
ASA des Fustes, Villedieu, Rousset A régulariser
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ASL des canaux du Gion et du Moulin

A régulariser

ASA de Tartonne A régulariser
ASA des canaux de Blieux A régulariser
AFR d’Oraison A régulariser ou & dissoudre

ASA du Canal Neuf

A régulariser

ASA des Graviers

Dissoute

Tableau 4 :Autorisations de prélévements pour I'usage irrigation sur le bassin versant de

I’Asse

Structure Ressource Arrété préfectoral Autorisation
Barréme
Beynes AP n°97-1267 du 04 juin 1997 100 m*¥jour
AP n°97-1267 du 04 juin 1997 60 m3/jour
Blieux AP n°85-3522 du 01 septembre 1982 60 m3/jour

Bras d’Asse

Forage de I'Asse

AP n°2006-283 du 13 février 2006

Puits de I'Asse

AP n°2006-283 du 13 février 2006

Sans Pareille

AP n°2006-284 du 13 février 2006

50 m3/jour ABANDONNE

Brunet

Chateauredon

AP n°85-531 du 10 février 1983

Chaudon-Norante

AP n°90-362 du 28 février 1990

AP 82-3521 du 01 septembre 1982

Clumanc
Entrages La Servie
9 Pré du Saule
Ravin de Resclaux
Entrevennes o - 86 m3/jour et
Forage des Sources |AP n°2015-211-003 du 30 juillet 2015 30 000 m¥an
Les Belluguettes AP n°86-1734 du 30 juin 1986
Estoublon
Majastres Ravin de Ville
Puits Le Claus -
Mézel stade
Forage du Stade
Gevaudan-Fonduas | AP n°2011-159 du 27 janvier 2011
Moriez Fontgaillarde AP n°2011-158 du 27 janvier 2011

Fontanil AP n°2011-157 du 27 janvier 2011
Saint Jacques | Saint Martin AP n°2000-993 du 18 mai 2000 26 m3/jour
Forage du village AP n°94-397 du 08 mars 1994 72 m3/jour

Saint Jeannet

Forage de la mairie

AP n°2017-108-006 du 18 avril 2017

Saint Julien Espouliers
d’Asse P
. Grais
Saint Jurs Le Col
. . La Clap
Saint Lions Combe Contar
Clos d’Embarron -
Aiguiers Haute
La Rate
Senez

Font du Saule

Clos d’Embarron

Aiguiers Basse
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Carton
Pelons

La Sapée
Clappe aval
Faices aval
Clappe amont

Tartonne

Tableau 5 : Autorisations de prélévements pour 'usage AEP sur le bassin versant de I’Asse

Les structures d’irrigation collectives et les communes ne disposant pas d’arrété préfectoral
d’autorisation de prélévement devront régulariser leur situation au plus tét.

Par ailleurs, les projets importants de substitution, s’ils sont financés par I'Agence de I'Eau, seront
conditionnés a la révision des autorisations de prélévement.

4.1.3. Plan Action Sécheresse

L’'Etat a en charge la Police de I'Eau, et en particulier la gestion des périodes de crise par la
publication des arrétés sécheresse et leur application. Le Plan d’Action Sécheresse fait I'objet d’un
arrété préfectoral et permet d’assurer une meilleure coordination des restrictions d'usage : il
organise la gestion quantitative en situation de sécheresse, en prenant en compte les besoins
respectifs des utilisateurs et du milieu, leur conciliation et leur priorisation, afin d’anticiper les
situations de pénurie d’eau. Il définit ainsi les valeurs des différents seuils de débits et les points de
mesure pour chaque cours d’eau, ainsi que les mesures de restrictions de I'usage de I'eau.

Le Plan d’Action Sécheresse des Alpes-de-Haute-Provence a été établi par Arrété Préfectoral
n°2018-173-003 du 22 juin 2018. Son pilotage est assuré par les Comité Technique et Comité de
Gestion Collégiale de I'Eau, qui proposent au préfet la mise en ceuvre de mesures en application
du Plan Sécheresse.

Le Préfet transmet aux membres du comité Ge.Co.EAU les informations relatives au suivi de la
situation hydrologique des cours d’eau en période sensible.

Le Plan d’Action Sécheresse suit une doctrine nationale qui prévoit 4 paliers permettant de qualifier
pour chaque cours d’eau la criticité de la sécheresse en fonction de son débit, via 4 seuils :
vigilance, alerte, alerte renforcée, et crise.

Le bassin versant de 'Asse posséde deux points d’observation et de suivi : la station « Clue de
Chabrieres » et la station « La Julienne », identiques entre le plan d’action sécheresse et la
notification préfectorale, assurant ainsi une cohérence des mesures et actions.

Les paliers de gravité de la situation hydrologique constatée sur les milieux aquatiques de I'Asse
sont les suivants :

1/10%me du | 1/20%me du

Station elillnes module module DV (l/s) DA (l/s) DAR (l/s) DC (l/s)
turel (I/s)
(IIs) (I/s)
Clue de
Chabriéres 550 451 226 600 400 268 215
La Julienne 810 666 333 750 500 306 245
Tableau 6 : Valeurs de débits caractéristiques de la Zone d’Etiage Sensible aux points

nodaux
Source : plan d’action sécheresse des Alpes-de-Haute-Provence

En 2017, ce bassin versant a subit une sécheresse importante : le stade Vigilance a été déclenché
le 7 juillet, le stade Alerte le 21 juillet, et le stade Alerte Renforcée le 27 juillet, et le stade de Crise
le 8 aolt. La levée des mesures de restrictions a eu lieu le 31 octobre.

En 2016, le stade d’alerte a été atteint plus tardivement, le 16 aodlt, et I'arrét des prélévements a
été imposé le 6 septembre avec le déclenchement du stade de crise.
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4.2.

L’année 2015 n’a pas subi un tel étiage ; seul le stade d’'alerte a été déclenché sur ce bassin
versant, le 21 juillet.

4.1.4. Connaissance des forages domestiques

Les données sur les prélevements des forages domestiques sont quasi-inexistantes.

La loi sur I'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a introduit I'obligation de déclarer
en mairie les ouvrages domestiques, existants ou futurs, et a conféré aux services de distribution
d’eau potable la possibilit¢ de controler 'ouvrage de prélevement, les réseaux intérieurs de
distribution d’eau ainsi que les ouvrages de récupération des eaux de pluie.

La réglementation oblige depuis le 1¢" janvier 2009 tout particulier utilisant ou souhaitant réaliser un
ouvrage de prélévement d’eau souterraine (puits ou forage) a des fins d'usage domestique a
déclarer cet ouvrage ou son projet en mairie.

ACTIONS STRUCTURELLES

Des fiches actions correspondantes sont présentées en annexe de ce document.

4.2.1. Conversion a Paspersion de PASA du canal de Saint Lions
(AS 1)

L’arrété du préfet coordonnateur du bassin Rhéne-Méditerranée, entré en vigueur le 11 septembre
2013, prévoit que tous les ouvrages transversaux présents sur les cours d’eau classés en liste 2
au titre de larticle L.214-17 du Code de I'Environnement, soient gérés, entretenus et/ou équipés
pour assurer un transport sédimentaire et biologique suffisant. Cette obligation s’applique a l'issue
d’un délai de 5 ans.

Sur I'Asse, 4 seuils transversaux sont concernés par cette obligation : le seuil de 'ASA d’Estou-
blon, le seuil de 'ASA de Saint-Lions, le seuil de la commune de Chaudon-Norante, le seuil du
pont des Chemins de Fer de Provence.

L’Association Syndicale Autorisée du Canal de Saint Lions, sise a SAINT LIONS, est autorisée a
prélever de I'eau dans I'’Asse de Clumanc pour un usage d'’irrigation. L’arrété préfectoral n°2010-
1456, en date du 12 juillet 2010, autorise ce prélévement gravitaire dans I'Asse de Clumanc.

En 2016, I'A.S.A. du Canal de Saint Lions a présenté un projet de conversion de son périmétre a
'aspersion, lié a I'obligation d’'aménagement du seuil pour améliorer la continuité écologique et sé-
dimentaire.

Ce projet de conversion a I'aspersion permet une économie du débit prélevé de 32 I/s.

Les travaux de forage, pour permettre a cette structure de pomper dans la nappe de I'Asse et non
plus en eau superficielle, ont été réalisés en 2016.

L’A.S.A du Canal de Saint Lions posséde une nouvelle autorisation de prélévement : le nouveau
débit autorisé est de 10 I/s.

L’économie ainsi réalisée est de 32 |/s, soit 115 m3/h.

Avant 2016 Depuis 2016 Economies réalisées
Période de Du 15/03 au 31/10 Du 15/03 au 31/10
prélevement
Débit autorisé (I/s) 42 10 32
Volume moyen annuel 337 478 70 629 266 849
prélevé (m?3)

Tableau 7 : Economies réalisées sur le préléevement de I’ASA de Saint Lions

JUIN 2018 17



Plan de Gestion de la Ressource en Eau de ’Asse

4.2.2. Dissolution de ’ASA du canal des Graviers (AS 2)

Le seuil de la commune de Chaudon-Norante, réalisé pour alimenter un canal d’irrigation, doit étre
aménagé afin de permettre le transport sédimentaire et biologique et rétablir la continuité écolo-
gique du cours d’eau.

Le canal d’irrigation n’est plus fonctionnel. LASA des Graviers a été dissoute le 6 septembre
2016 ; le droit d’eau qu’elle possédait de 110 I/s n’est donc plus utilisé.

4.2.3. Conversion a Paspersion de la plaine d’Estoublon (AS 3)

Dans le cadre de I'avant-projet pour la restauration des continuités sur 'Estoublaisse, entravée
par le seuil de 'ASA des canaux d’Estoublon, une étude complémentaire a été demandée afin de
moderniser I'ensemble du périmétre de I'ASA. Actuellement, I'Estoublaisse, sur ses 1 500
derniers métres avant la confluence avec I'Asse, compte quatre prélévements qui alimentent des
canaux pour lirrigation gravitaire. Sur ce secteur aval, 'ASA des canaux d’Estoublon dispose
aujourd’hui d’'un droit d’eau de 75 I/s, pour un périmétre de 70 ha. Ce droit d’eau est réparti entre
les différents canaux ; les canaux concernés par ce projet peuvent prélever 40 |/s.

Deux actions d’économie d’eau sont envisagées sur cette structure :
AS 3.1 : le profilage et I'étanchéification de la téte du canal du Martinet ;

AS 3.2 : la conversion a I'aspersion des 60 ha de cultures situées au niveau de la confluence avec
'Asse avec un prélevement en nappe, pour une économie d’eau potentielle de 25 I/s.

4.2.4. Conversion a Paspersion du canal de M. Audibert (AS 4)

M. Audibert, préleveur individuel situé sur la commune de Barréme, utilise un canal gravitaire
inscrit dans la procédure mandataire. Ce prélevement est autorisé chaque année pour un débit de
120 m3h.

M. Audibert met en eau le canal chaque année, puis irrigue ses 8 ha de cultures au gravitaire. Cet
agriculteur déclare un prélevement de 140 000 m®* en moyenne, chaque année, auprés de
'Agence de 'Eau

Le volume net utilisé pour l'irrigation et demandé par la procédure mandataire (environ 10 000 m?)
correspond aux besoins des plantes, et non au volume dérivé. Le volume supplémentaire retourne
au milieu, soit par les filioles soit par le canal, avec une restitution a 'Asse quelques centaines de
métres plus loin

Les difficultés d’entretien du canal rendent celui-ci trés difficile a utiliser et optimiser.

La conversion de ce canal a l'aspersion, avec la fermeture de la prise d’eau et la création d’'un
forage en nappe permettront d’économiser un débit de 75 m3h, soit 21 I/s.

Le nouveau prélévement, par pompage dans la nappe a hauteur de 45 m3h, sera autorisé pour un
volume d’environ 60 000 m3/an. Ainsi, le volume économisé peut étre évalué a 80 000 m3.

4.2.5. Conversion a Paspersion du canal de M. Feraud (AS 5)

M. Feraud, préleveur individuel situé sur la commune de Barréme, utilise un canal gravitaire et un
pompage dans un adou, inscrits dans la procédure mandataire. Ces prélévements sont autorisés
chaque année pour un débit respectif de 50 m3h et 28 m?h, et représentent un volume brut de
prés de 51 000 m?3.

M. Feraud est autorisé a prélever environ 4 000 m?, par pompage dans I'adou, pour I'arrosage de
3 ha de fourrages. Pour le second prélevement, il arrose prés de 5 ha de fourrages a partir du
canal gravitaire pour un volume brut moyen annuel de prés de 47 000 m?3.
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Les besoins en eau des plantes et linfiltration dans les sols représentant 4 000 m3ha, soit
20 000 m3, les 27 000 m® restant dans le canal sont restitués a I'Asse quelques centaines de
métres en aval.

Ces deux prélévements seront remplacés par un forage unique, dans la nappe alluviale de I'Asse,
prélevant un débit de 35 m3h, pour un volume annuel de 24 000 m3.

La conversion de ce canal a l'aspersion et la création du forage en nappe permettront
d’économiser un débit de 43 m3/h, soit 12 I/s

4.2.6. Busage du canal de ’ASL des canaux du Gion et du Moulin
(AS 6)

L’ASL des canaux du Gion et du Moulin, dont la prise d’eau est située sur la commune de
Clumanc, préléve de l'eau dans le ravin du Gion, gravitairement, pour irriguer un périmétre
statutaire de 47 ha.

D’aprés 'Etude d’Evaluation des Volumes Prélevables, 'ASL des canaux du Gion et du Moulin,
composée du canal du Gion et du canal du Moulin, préléve un volume de 980 000 m3/an, pour un
débit maximum de 120 I/s.

Le busage du canal permettrait de diminuer le débit prélevé, et de réaliser une économie de 10 I/s,
soit 52 000 m¥an.

4.2.7. Aménagement d’un réseau sous pression (AS 7)

En rive gauche de I'Asse, sur la partie aval du bassin versant, les prélevements individuels d’irriga-
tion agricole sont nombreux. Ces 70 pompages représentent une capacité totale de prélévement
de 630 I/s ; 2 canaux collectifs prélévent également un débit de 200 I/s.

Le projet proposé vise a convertir a 'aspersion les prélevements gravitaires et a substituer I'en-
semble de ces prélévements par un réseau unique et commun, alimenté par quelques pompages
dans la nappe d’accompagnement de I'Asse et/ou dans la nappe alluviale de la Durance.

Deux scénarios sont envisagés pour I'alimentation de ce réseau sous pression.
* AS 7.1 : Alimentation par la nappe de I'Asse

Ce scénario d’alimentation par la nappe alluviale de I'’Asse permettrait une économie en volume
d’eau limitée car liée a la conversion du gravitaire, mais les cultures ou la desserte des parcelles
ne changent pas. Ceci correspond a un outil d’organisation de la demande en eau entre préleveurs
individuels en répartissant les prélevements dans le temps. Elle permettrait de faire de réelles éco-
nomies en débit.

Le projet permettrait a priori une économie de 480 I/s, pour un volume annuel économisé de
1624 000 m3 et un montant de travaux de prés de 3 200 000 €.

* AS 7.2 : pompage de substitution dans la nappe de la Durance

Le transfert d’eau de la Durance vers le bassin de I'Asse permettrait d’'améliorer les débits d’étiage
dans cette partie trés sollicitée du territoire.

Le prélevement dans la Durance ou sa nappe d’accompagnement nécessite un pompage de trans-
fert pour « remonter » I'eau vers les terres cultivées en amont de Val d’Asse.

350 ha pourraient étre équipés par ce réseau, ce qui fait un montant des travaux a 5 200 000 €.
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L’étude avant-projet de ce projet est réalisée par la Chambre Régionale d’Agriculture, dans le
cadre d’'un appel a projet européen (mesure 16.5 — Coopération) et entre dans un cadre plus glo-
bal de mise en place d’un « pble de compétence », en partenariat avec les Chambres départemen-
tales d’agriculture, les fédérations de structures collectives d'irrigation et la Société du Canal de
Provence.

4.2.8. Création d’une retenue collinaire (AS 8)

En complément des actions programmées pour limiter les prélévements en eau, il est important de
sécuriser la ressource notamment dans un contexte de changements climatiques. Une des
solutions est la réalisation d’une retenue collinaire. Cette technique permet de limiter la pression
exercée sur ces ressources en période d’'étiage. Le stockage de I'eau s’effectue en période de
hautes eaux, en général en hiver et au printemps. En période d’étiage, la retenue est entierement
déconnectée du cours d’eau. Les prélevements sont effectués directement dans la retenue.

L'unique site remarquable (ancienne carriere de l'entreprise Negro sur la commune de
Chateauredon) permettrait un stockage maximal de 250 000 m?. Il serait rempli en hiver et au
printemps par prélevement dans I'Asse, et pourrait servir soit au soutien d’étiage de I'Asse (100 I/s
pendant 1 mois), soit a l'alimentation des périmétres de structures collectives existantes dont
aucune ne porte le projet.

4.2.9. Création de retenues collinaires individuelles (AS 9)

Une autre solution proposée pour sécuriser la ressource en eau sur le bassin versant de I'Asse est
la réalisation de retenues collinaires individuelles a vocation agricole (pour 1 a 3 exploitations).

Pour initier ce projet de retenues collinaires individuelles, une étude préalable devra étre réalisée
afin d’évaluer les besoins des exploitants agricoles, de proposer des solutions techniques, de
chiffrer les éventuels travaux, etc. Ce projet sera présenté lors d’une réunion d’information et de
réunions techniques auprés des exploitants. Les travaux seront ensuite portés financiérement par
les propriétaires agricoles.

4.2.10. Amélioration des rendements de réseaux d’eau potable
(AS 10)

Les économies en eau envisageables consistent a réaliser des travaux d’amélioration des réseaux
de distribution des collectivités.

Par rapport a la notification préfectorale, des efforts des collectivités ont déja été réalisés. Le
rendement moyen global des réseaux AEP était de 65 % en 2015 pour environ 605 milliers de m?
bruts prélevés.

L’effort demandé dans le PGRE est dans une premiére phase le respect des rendements seuils
fixés par le décret n°2012-97 du 27 janvier 2012, qui permettrait d’économiser environ 24 milliers
de m3. Un bilan de cette atteinte des objectifs sera évalué a mi-parcours du PGRE et permettra de
définir d’éventuelles actions complémentaires.

En 2015, les communes de Beynes, Bras d'Asse, Entrages, Entrevennes, Saint Jeannet, et
Tartonne atteignent les objectifs seuils de rendements fixés par le décret n°2012-97 du 27 janvier
2012. Les autres communes prélevant sur le bassin doivent donc poursuivre leurs efforts de lutte
contre les fuites et de réduction des prélévements.

L’atteinte des objectifs de seuils de rendement permettrait de réduire les prélévements pour
l'alimentation en eau potable, sur des sources parfois surexploitées (surtout en période estivale) et
donc d’éviter la création de nouveaux captages.
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Volume préle- | Rendement de (?eb:':ﬁ::lit::r:lt Economies /
vé 2015 (m3) réseau 2015 de ré 2015 (m?)
e réseau
Barréme 148 648 28,9 67,4 84 910
Beynes 4814 90,9 65,2 /
Blieux 32 183
Bras d’Asse 42 983 75,2 65,9 /
Brunet 7 193 55,6 66 1133
Chateauredon
Chaudon-Norante 29 601
Clumanc 67 596
Entrages 6 801 69,4 /
Entrevennes 17 680 71,2 65,7 /
Estoublon 69 822 50,7 66,6 16 669
Majastres
Mézel 66 587 48,9 66,2 13113
Moriez
Saint Jacques 12173
Saint Jeannet 656 82,9 65,3 /
Saint Julien d’Asse 10 935 65,2 66,1 149
Saint Jurs 8 820 66,8 69 281
Saint Lions 6 309
Senez 44 690
Tartonne 26 037 71,9 66,4 /
TOTAL ASSE 603 528 116 255

Tableau 7 : Objectifs seuils de rendement de réseau (sens du décret du 27 janvier 2012)
Source : d’aprés les RPQS des communes et 'Observatoire de 'Eau

Conformément au décret fuites, les communes n’atteignant pas le rendement de réseau objectif
doivent élaborer un plan d’action visant a réduire les fuites et le mettre en ceuvre. Le diagnostic
des systémes d’AEP a pour but de présenter I'état des lieux du service d’AEP et de proposer
différentes solutions techniques permettant aux maitres d’ouvrage de faire un choix justifié et
circonstancié quant aux orientations futures de l'alimentation en eau potable.

A ce jour, plusieurs communes du bassin versant ne fournissent pas les données nécessaires a
I'établissement du rendement objectif seuil, et ne disposent pas d’un plan d’action de réduction des
fuites.

4.2.11. Sensibilisation aux économies d’eau et communication

(AS 11)
Cette action vise a sensibiliser les communes et la population permanente et estivale aux
économies d’eau a faire sur le territoire, mais aussi a mettre en place des actions au niveau des
sites consommateurs d’eau sur les communes.

Différentes actions peuvent étre menées par les collectivites dans le but de réduire les
consommations en eau potable. Les actions pouvant étre mises en place concernent
essentiellement :

— L’audit du patrimoine et des pratiques ;

— Les travaux sur les réseaux et le suivi des consommations ;

— L’arrosage des espaces verts ;

— L’installation de matériel hydro-économe sur les sites municipaux ;

— Le nettoyage de la voirie ;

JUIN 2018 21



Plan de Gestion de la Ressource en Eau de ’Asse

4.3.

— Les actions de sensibilisation et de communication. Les acteurs du tourisme (ho6tes, camping,
gites, etc.) seront particulierement ciblés ;
— La réutilisation des eaux de pluie et des eaux usées.

Concernant le volet sensibilisation / communication, différentes pistes peuvent étre développées :
— communication par les outils habituels : bulletins municipaux et communautaires, sites internet,
etc. ;

— distribution de kit économies d’eau auprés du grand public (lors de manifestation du territoire ou
lors de distribution dédiées permettant de présenter une facture d’eau, et de suivre I'impact de
l'opération en quantifiant le matériel distribué et localisé par commune, etc.) ;

—dans le secteur du tourisme, sensibilisation du personnel (notes internes, guides de bonnes
pratiques, affiches, prise en compte de la composante eau dans le critere de classement des
établissements, etc.) ;

— animation scolaire.

Il est possible de mettre en évidence un gain de I'ordre de 40-50 % sur les consommations d’eau
dans les cas les plus optimistes lorsque des équipements adaptés (matériel hydro-économe) et
des comportements adéquats sont mis en place.

ACTIONS ORGANISATIONNELLES

Le nombre de prélévements existants étant important sur le bassin versant de I'Asse, une
organisation a été mise en place hors période de sécheresse.

Par ailleurs, en cas de sécheresse, le Plan d’Action Sécheresse s’applique et les débits soit de
vigilance soit de crise guident I'organisation entre préleveurs, avec :

—la mise en place de tours d’eau entre les ASP, et pour les propriétaires non regroupés en
structures.

— la limitation des prélévements autorisés en fonction du stade de restriction.

4.3.1. Mise en place de tours d’eau entre les prélevements
gravitaires (A01)

L’E.E.V.P. a établi que le déficit quantitatif est circonscrit au seul mois d’aodt, sur le bassin versant
de I'Asse. Dans ce cadre, la profession agricole a proposé d’instaurer de maniére systématique
une organisation chronologique des prélévements par tour d’eau durant le mois d’aolt, pour per-
mettre de respecter les objectifs de débit.

Le protocole proposé permet de réduire de 20 % les débits de prélévement (soit 155 I/s).

4.3.2. Mise en place de tours d’eau entre les prélevements
individuels (A02)

Dans le méme temps, les irrigants prélevant dans I'Asse par pompage proposent d’arréter leurs
pompages un jour par semaine entre le 15 et le 31 aodt, suivant des tours d’eau validés par les
services de police de I'eau. Cela engendrerait une économie de 173 000 m? sur les quinze jours
concernés.
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4.4. CARTOGRAPHIE DES ACTIONS

Localisation des actions du plan de gestion de I'Asse

[}
] Actions structurelles

— Cours d'eau principal
— Cours d'eau secondaires
Commune

L it - Pt
0 5 km Rirvaiicun Fraxcase
PREFET DES ALPES-
DE-HAUTE-PROVENCE
oI n

Sources IGN BD CARTO - BD CARTHAGE - BV DDT04
Réalisation DDT/SUCT/PCAT/CC - Carte 09/2018 BV_Asse_action_struc.qgs

Figure 4 : Représentation des actions

Nota : les actions transversales et les actions manquants d’information de localisation n’ont pas pu
étre positionnées.

S. LES OUTILS DE SUIVI DU PGRE

5.1. OBSERVATOIRE DE L’ETAT QUANTITATIF DE L’ASSE

L’Etat met a disposition des usagers les objectifs de quantité dans le temps et dans I'espace en
des points repéres appelés « points nodaux », qui doivent étre munis de systémes de suivi
hydrologique en continu.
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L'EEVP a permis de déterminer I'emplacement des points nodaux, et a évalué les débits
caractéristiques de gestion. Le bassin versant de I'Asse dispose de deux points nodaux situésau
pont de Brunet et aux Clues de Chabriéres.

La DDT assure en paralléle un suivi régulier de I'hydrologie en effectuant des « jaugeages
volants » sur ce site en période d’étiage, pour caractériser de maniére précise les débits dans le
cours d’eau. Ce dispositif sert a piloter la gestion contrainte en situation de sécheresse avérée, et
a mieux caractériser I’hydrologie de la riviére.

Depuis juillet 2015 ce site est équipé d’'un systéme de mesure automatique, mais cet équipement
se heurte aux contraintes hydrauliques naturelles du cours d’eau (lit large, écoulement divagant et
trés faibles débits estivaux).

Cette station de jaugeage saisonniére (capteur intégré avec centrale d’acquisition de données) est
installée pendant la période d’étiage, gérée par la DDT et corrélée sur les débits mesurés par les
jaugeages.

L’enregistrement en continu des débits permettra de mieux connaitre le fonctionnement de la
riviere et de disposer de chroniques estivales qui, au fil des ans, permettront de batir des valeurs
caractéristiques des écoulements fiables et plus précises que les données actuelles.

= 2008 b 2009
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e 2012 2013
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Figure 5 : Evolution des débits de I’Asse de 2008 a 2017
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5.2.

5.3.

SUIVI DES ACTIONS DU PGRE

Le suivi des actions du PGRE sera assuré par la DDT des Alpes-de-Haute-Provence. Un suivi
annuel des projets pourra étre mis en place, en étroite collaboration avec la DREAL et 'Agence de
Eau.

Un retour sur 'avancement et les résultats du PGRE pourra étre réalisé en 2018 auprés du Comité
de Gestion Collégiale de I'Eau [Ge. Co. EAUI.

SUIVI DES PRELEVEMENTS

Conformément aux arrétés préfectoraux portant autorisation temporaire de prélevement d’eau a
usage irrigation pour une demande regroupée, les irrigants individuels doivent posséder un
dispositif de comptage des prélévements, relevé au minimum une fois par mois.

Les relevés de comptage sont transmis par les agriculteurs a la Chambre d’Agriculture. Une
synthése par bassin versant est communiquée a la DDT en début d’année suivante, avec la
procédure mandataire de 'année suivante.

Concernant l'irrigation collective, les ASP transmettent a la DDT leurs relevés en fin de campagne.

Les prélevements pour 'AEP sont suivis a travers les RPQS transmis annuellement a la DDT.

RECAPITULATIF DES ACTIONS ET CALENDRIER DU
RETOUR A L’EQUILIBRE QUANTITATIF

Le retour a I'équilibre peut étre envisagé grace a la réalisation de ces différentes actions. Les
économies permises par ces projets, en volumes et en débit, sont synthétisés dans les tableaux
suivants.
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Economies annuelles en volumes prévues a travers les
actions retenues (AS 7.1)

Volumes économisés

Actions \ Année 2017 2019 2021 .
cumulés
Objectifs de réduction en volume pour aoat (m?3) 210 000
Objectifs de réduction en volume pour I’étiage (m?)
IRRIGATION
AS 1: Conversion a I'aspersion de 'ASA du Canal de SaintLions
AS 1 : économies en volume en aolt 44 475 44 475 44 475 44 475
AS 1 : économies en volume (étiage) 133 425 133 425 133 425 133 425
AS 2: Dissolution de PASA du Canal des Graviers
AS 2 : économies en volume en aolt 44 475
AS 2 : économies en volume (étiage) 133 425
AS3.1: Etanchéification du canal du Martinet
AS 3.1 : économies en volume en aolt 44 475
AS 3.1 : économies en volume (étiage) 133 425
AS3.2 : Conversion a l'aspersion de la plaine d’Estoublon
AS 3.2 : économies en volume en aout 44 475
AS 3.2 : économies en volume (étiage) 133 425
AS 4 : Conversion a I'aspersion du canal de M. Audibert
AS 5 : Conversion a I’'aspersion du canal de M. Feraud
AS 6 : Busage du canal de ’'ASL du Gion et du Moulin
| AS 6:économies en volumeenaoat | [ - 17333 | 17333 61 808
AS 6 : économies en volume (étiage) 52 000 52 000 185 425
AS 7.1: Aménagement d’un réseau sous pression
AS 7.1 : économies en volume en aolt 515 680 577 488
AS 7.1 : économies en volume (étiage) 1 624 000 1 809 425
AS 8 : Création d’une retenue collinaire
AS 9 : économies en volume en aolt 250 000 827 488
AS 9 : économies en volume (étiage) 250 000 2 059 425
AS 9 : Création de retenues collinaires individuelles — A préciser
|[AO 1 : Mise en place de tours d’eau entre les prélévements gravitaires
AO 1 : économies en volume en aolt 415 000 415 000 415 000 1242 488
AS 9 : économies en volume (étiage) 415 000 415 000 415 000 2 474 425
AO 2 : Mise en place de tours d’eau entre les prélévements individuels
AO 2 : économies en volume en aolt 173 000 173 000 173 000 1415 488
____AO 2: économies en volume (étiage) | 173000 | 173000 | 173000 | 2647425
EAU POTABLE
|AS 10 : Amélioration des rendements deréseau
AS 11 : économies en volume en aolt 9 690 9 690 1425178
AS 11 : économies en volume (étiage) 29 064 29 064 2 676 489
AS 11 : Sensibilisation aux économies et communication
TOTAL
Total des économies en volumes (aout) 659 498 1425178 1425 178
Total des économies en volumes (étiage) 802 489 2 676 489 2 676 489

Tableau 8 : Calendrier de retour a I’équilibre (en volume)
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7.

Economies annuelles en débits prévues a travers les actions
retenues (AS 7.1)

Actions \  Année 2017 2019 2021 Débits économisés
cumulés
Objectifs de réduction en débit pour aoiit (I/s) 400
Objectifs de réduction en débit pour I’étiage (I/s) 647
IRRIGATION
AS 1: Conversion a I'aspersion de ’ASA du Canal de SaintLions
AS 1 : économies en débit en aolt 32 32 32 32
AS 1 : économies en débit (étiage) 32 32 32 32
AS 2: Dissolution de I'ASA du Canal des Graviers
AS 2 : économies en débit en aolt 110 110 110 142
AS 2 : économies en débit (étiage) 110 110 110 142
AS3.1: Etanchéification du canal du Martinet— A préciser
AS 3.1 : économies en débit en aolt 142
AS 3.1 : économies en débit (étiage) 142
AS3.2: Conversion a 'aspersion de la plaine d’Estoublon
AS 3.2 : économies en volume en aolt 25 25 167
AS 3.2 : économies en volume (étiage) 25 25 167
AS 4: Conversion a I'aspersion du canal de M. Audibert
AS 4 : économies en débit en aolt 21 21 163
AS 4 : économies en débit (étiage) 21 21 188
AS 5: Conversion a l'aspersion du canalde M. Feraud
AS 5 : économies en débit en aolt 12 12 175
AS 5 : économies en débit (étiage) 12 12 200
AS 6 : Busage du canal de ASL du Gion etdu Moulin
AS 6 : économies en débit en aolt 10 10 185
AS 6 : économies en débit (étiage) 10 10 210
AS 7.1: Aménagement d’un réseau sous pression
AS 7.1 : économies en débit en aolt 480 665
AS 7.1 : économies en débit (étiage) 480 690
AS 9 : Création d’une retenue collinaire
AS 9 : économies en débit en aolt 70 735
AS 9 : économies en débit (étiage) 70 760
AS 10 : Création de retenues collinaires individuelles — A préciser
AO 1: Mise en place de tours d’eau entre les prélévements gravitaires
AO 1 : économies en débit en aolt 155 155 155 890
_____AS9:économies en débit (¢tage) | | | | 760 ]
EAU POTABLE
AS 11: Amélioration des rendements deréseau
AS11 : économies en débit en aolt 890
AS 11 : économies en débit (étiage) 760
AS 12 : Sensibilisation aux économies et communication
TOTAL
Total des économies en débit (aout) 365 915 890
Total des économies en débit (étiage) 210 760 760

Tableau 9 : Calendrier de retour a I’équilibre (en débit)

ANNEXES : FICHES D’ACTIONS
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Conversion a 'aspersion de ’ASA du Canal de Saint .
. Action AS 1
Lions
Type d’action Economies Maitre d’ ASA du Canal de
Masse d’eau Asse et affluents aitre d'ouvrage Saint Lions
Secteur Saint Lions Part . CA 04
Usage(s) Irrigation artenaires SMDBA
Contexte

L’ASA du canal de Saint Lions préléve de I'eau dans I'Asse de Clumanc via un canal gravitaire. Le
périmeétre initialement desservi par ce canal est de 17 ha. L’autorisation de prélevement est de 42
I/s. Les cultures arrosées sont des fourrages, destinées a assurer 'autonomie alimentaire des
éleveurs qui composent 'ASA.

La prise du canal est adossée a un seuil en travers de la riviere. Ce trongon de cours d’eau est
classé sur la liste 2 des cours d’eau dont la continuité piscicole et sédimentaire est perturbée et doit
étre restaurée. Le seuil doit étre détruit, ce qui impactera le fonctionnement actuel du canal.

Objectif visé / Gain escompté

Volume 270 000 m® économisés Débit 32 |I/s économisés

Le projet de conversion du périmétre a I'aspersion a été congu pour maintenir l'irrigation des terres
irriguées par 'ASA et pérenniser I'accés a I'eau, tout en réalisant d'importantes économies d’eau.

Description technique de I'action

Le projet de convertir le périmetre de 'ASA de Saint Lions a lirrigation sous pression sera
générateur de substantielles économies d’eau pour la riviére. Le nouveau débit de prélévement est
fixé10 I/s. Cela permet de réaliser 32 I/s d’économie sur 4 mois de fonctionnement du canal.

Le projet consiste a moderniser le périmétre de 'ASA par la conversion a I'aspersion :

— Réalisation des réseaux ;

— Alimentation par un forage en nappe et une pompe immergée ;

— Mise en place de la distribution par la pose des hydrants.

Calendrier d’intervention prévisionnel

Démarrage 2016 Echéance 2017

32828 €

Colt estimatif

/'ee

Agence de 'Eau
Conseil Régional
Conseil Départemental

0 _a T
Action®
Autofinancement

Plan de
financement
prévisionnel

Indicateurs de suivi et de résultats attendus — Point de mesure

Arrét des prélévements superficiels dans I'Asse (arasement du seuil et prélévement physiquement
supprimeé)
Réalisation d’un forage dans la nappe de I'Asse
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Dissolution de I’ASA des Graviers Action AS 2
Type d’action Economies e SMDBA
Masse d’eau Asse et affluents g
Secteur Asse Partenaires Commune de
Usage(s) Irrigation Chaudon-Norante
Contexte

L’arrété du préfet coordonnateur du bassin Rhone-Méditerranée, entré en vigueur le 11 septembre
2013, prévoit que tous les ouvrages transversaux présents sur le cours d’eau classés en liste 2 au
titre de l'article L.214-17 du Code de 'Environnement, soient gérés, entretenus et/ou équipés pour
assurer un transport sédimentaire et biologique suffisant.

Sur 'Asse, 4 seuils transversaux sont concernés par cette obligation : le seuil de 'ASA d’Estoublon,
le seuil de 'ASA de Saint-Lions, le seuil de la commune de Chaudon-Norante, le seuil du pont des
Chemins de Fer de Provence.

Le seuil de la commune de Chaudon-Norante a été réalisé pour alimenter un canal d’irrigation. Ce
canal n’est plus fonctionnel.

Objectif visé /| Gain escompté

Volume Débit 110 I/s économisés

Description technique de I’action

Les travaux d’effacement de ce seuil comportent :

—'aménagement des accés et batardeaux, et la déviation provisoire du cours d’eau pour mise a
sec de la zone de travaux ;

— le démontage et stockage sur site des enrochements existants avant effacement de 'ouvrage ;

— la démolition du seuil et des ouvrages associés (une partie du canal d’irrigation), et I'évacuation et
recyclage des gravats et ferraillages ;

— le démontage des batardeaux et acces.

L’ASA des Graviers anciennement propriétaire de 'ouvrage a été dissoute en 2016.

Calendrier d’intervention prévisionnel

Démarrage 2016 Echéance 2017

Cout estimatif r alls ee

0
~f10 ‘ i

pian d Acto:
financement
prévisionnel

Indicateurs de suivi et de résultats attendus — Point de mesure

Arasement du seuil
Arrét du prélévement en eau
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Effacement du seuil et maintien du canal du Martinet Action AS 3.1
Type d’action Economies Maitre d’ ASA des canaux
Masse d’eau altre d'ouvrage d’Estoublon
Secteur Asse et affluents Partenaires FDSIC
Usage(s) Irrigation SMDBA

Contexte

L’arrété du préfet coordonnateur du bassin Rhone-Méditerranée, entré en vigueur le 11 septembre
2013, prévoit que tous les ouvrages transversaux présents sur le cours d’eau classés en liste 2 au
titre de l'article L.214-17 du Code de 'Environnement, soient gérés, entretenus et/ou équipés pour
assurer un transport sédimentaire et biologique suffisant.

Sur 'Asse, 4 seuils transversaux sont concernés par cette obligation : le seuil de 'ASA d’Estoublon,
le seuil de 'ASA de Saint-Lions, le seuil de la commune de Chaudon-Norante, le seuil du pont des
Chemins de Fer de Provence.

Le seuil de 'ASA des canaux d’Estoublon permet lirrigation de parcelles agricoles et semi-ur-
baines. Le scénario retenu est I'effacement du seuil tout en maintenant l'irrigation.

Objectif visé /| Gain escompté

Volume \ Débit

Le débit prélevé sera, grace a I'étanchéification du canal, inférieur au débit actuellement autorisé.

Description technique de I'action

L’arasement complet du seuil de 'ASA des canaux d’Estoublon entraine la mise en ceuvre de
mesures accompagnatrices (renforcement du mur proche de la RD667, protections ponctuelles de
berge, coupe préventive des arbres).

Ces travaux nécessitent également la réfection d’'une prise pour le canal du Martinet, qui sera
reprofilé et étanchéifié.

Calendrier d’intervention prévisionnel

Démarrage 2016 Echéance 2020

240 000 €, arasement du seuil inclus

Colt estimatif

Agence de 'Eau
Conseil Régional
Autofinancement

Plan de
financement
prévisionnel

Indicateurs de suivi et de résultats attendus — Point de mesure

Réalisation des travaux
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Conversion a I’aspersion de la plaine d’Estoublon Action AS 3.2
Type d’action Economies ST ASA des Canaux
Masse d’eau aitre douvrage d’Estoublon
Secteur Asse et affluents Partenaires FDSIC
Usage(s) Irrigation SMDBA

Contexte

Dans le cadre de I'avant-projet pour la restauration des continuités sur I'Estoublaisse, entravée par
le seuil de 'ASA des canaux d’Estoublon, une étude complémentaire a été demandée afin de
moderniser I'ensemble du périmetre de 'ASA. Actuellement, 'Estoublaisse, sur ses 1 500 derniers
meétres avant la confluence avec I'Asse, compte quatre prélévements qui alimentent des canaux
pour lirrigation gravitaire. Sur ce secteur aval, 'ASA des canaux d’Estoublon dispose aujourd’hui
d’un droit d’eau de 40 I/s, pour un périmétre de 60 ha.

Objectif visé /| Gain escompté

Volume Débit 25 |/s économisés

Moderniser le réseau d’irrigation

Réaliser des économies d’eau

Description technique de I’action

Prélévement unique dans la nappe d’accompagnement de I'Asse

Passage a 'aspersion des 60 ha de cultures situées au niveau de la confluence avec I'Asse, avec
un débit de 50 I/s.

Calendrier d’intervention prévisionnel

Démarrage 2022 Echéance 2030

575 000 €

Colt estimatif

A de 'E
Pian do Agence deTEau

fln’an_cgment Autofinancement
prévisionnel

Indicateurs de suivi et de résultats attendus — Point de mesure
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Conversion a I’'aspersion du canal de M. AUDIBERT Action AS 4

Type d a,ctlon Economies SR e M. Audibert
Masse d’eau

Secteur Asse et affluents . CA04
—— Partenaires
Usage(s) Irrigation

Contexte

M. Audibert, préleveur individuel situé sur la commune de Barréme, utilise un canal gravitaire inscrit
dans la procédure mandataire. Ce prélevement est autoris€é chaque année pour un débit de
120 m3/h.

M. Audibert met en eau le canal chaque année, puis irrigue ses 8 ha de cultures au gravitaire. Cet
agriculteur déclare un prélevement de 140 000 m® en moyenne, chaque année, auprés de I'’Agence
de 'Eau

Le volume net utilisé pour lirrigation et demandé par la procédure mandataire (environ 10 000 m?)
correspond aux besoins des plantes, et non au volume dérivé. Le volume supplémentaire retourne
au milieu, soit par les filioles soit par le canal, avec une restitution a 'Asse quelques centaines de
meétres plus loin

Les difficultés d’entretien du canal rendent celui-ci trés difficile a utiliser et optimiser.

Objectif visé /| Gain escompté

Volume 80 000 m3 Débit 21 |/s, soit 75 m3/h économisés

La conversion de ce canal a I'aspersion, accompagné de la fermeture de la prise d’eau et de la
réalisation d'un forage dans la nappe d’accompagnement, permettra l'irrigation des cultures avec
un débit et un volume plus faibles.

Le gain escompté est de 21 I/s.

Description technique de I’action

Le projet consiste a moderniser le réseau gravitaire individuel d’irrigation par la conversion a
I'aspersion :

— Réalisation des réseaux ;
— Alimentation par un forage en nappe et une pompe immergée ;

— Mise en place de la distribution par la pose des hydrants.

Calendrier d’intervention prévisionnel

Démarrage 2018 Echéance 2020
Coit estimatif 40 000 €
FEADER
I?Ian de Agence de I'Eau
financement Région PACA
prévisionnel

Indicateurs de suivi et de résultats attendus — Point de mesure

Réalisation du forage
Travaux de conversion a I'aspersion
Débits et volumes autorisés et prélevés dans le cadre de la procédure mandataire.
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Conversion a I’aspersion de M. FERAUD Action AS 5
Type d a,ctlon Economies i e M. Feraud
Masse d’eau
Secteur Asse et affluents . CA04
— Partenaires
Usage(s) Irrigation
Contexte

M. Feraud, préleveur individuel situé sur la commune de Barréme, utilise un canal gravitaire et un
pompage dans un adou, inscrits dans la procédure mandataire. Ces prélévements sont autorisés
chaque année pour un débit respectif de 50 m3h et 28 m?¥h, et représentent un volume brut de
pres de 42 000 m3.

M. Feraud est autorisé a prélever environ 4 000 m3, par pompage dans I'adou, pour I'arrosage de
3 ha de fourrages. Pour le second prélévement, il arrose prés de 5 ha de fourrages a partir du canal
gravitaire pour un volume brut moyen annuel de prés de 38 000 m3. Les besoins en eau des
plantes et l'infiltration dans les sols représentant 4 000 m®ha, soit 20 000 m?, les 18 000 m?® restant
dans le canal sont restitués a I'Asse quelques centaines de métres en aval.

Objectif visé /| Gain escompté

Volume Débit 12 I/s, soit 43 m3/h économisés

La conversion du canal a l'aspersion, accompagné de la réalisation d’un forage dans la nappe
d’accompagnement remplagant les deux prélévements en eau superficielle, permettra l'irrigation
des cultures avec un débit et un volume plus faibles.

Le gain escompté est de 12 I/s.

Description technique de I’action

Le projet consiste a moderniser le réseau gravitaire individuel d’irrigation par la conversion a
I'aspersion et a optimiser les 2 prélévements actuels :

— Réalisation des réseaux ;
— Alimentation par un forage en nappe et une pompe immergée ;

— Mise en place de la distribution par la pose des hydrants.

Calendrier d’intervention prévisionnel

Démarrage 2018 Echéance 2020

Colt estimatif 40 000 €

ol FEADER
’lan de Agence de I'Eau
financement Région PACA

prévisionnel

Indicateurs de suivi et de résultats attendus — Point de mesure

Réalisation du forage
Travaux de conversion a I'aspersion
Débits et volumes autorisés et prélevés dans le cadre de la procédure mandataire.
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Busage du canal de I’ASL du Gion et du Moulin Action AS 6
Type d’action Economies e ST s ASL du Gion et du
Masse d’eau g Moulin
Secteur Asse et affluents . FDSIC — CA04
— Partenaires
Usage(s) Irrigation
Contexte

L’ASL des canaux du Gion et du moulin a été créée en 2013, par fusion des ASL du canal du Gion
et ASL du canal du Moulin. Cette structure préléve de I'eau gravitairement dans I'’Asse de Clumanc,
sur la commune de Clumanc.

Objectif visé /| Gain escompté

Volume 52 000 m?® économisés Débit 10 I/'s économisés

Description technique de I’action

Busage du canal

Calendrier d’intervention prévisionnel

Démarrage Echéance

Colt estimatif

Plan de
financement
prévisionnel

Indicateurs de suivi et de résultats attendus — Point de mesure

Réalisation des travaux
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Aménagement d’un réseau sous pression Action AS 7.1
Type d’action Economies Chambre d’Agriculture
Masse d’eau Maitre d’ouvrage Régionale PACA
ASA a créer
Secteur Asse et affluents CA04 - FDSIC
Usage(s) Irrigation Partenaires SCP, agriculteurs et
ASA existantes

Contexte

En rive gauche, sur la partie aval de la vallée de 'Asse, dominent les prélévements d’irrigation
agricole individuels. Ces 74 pompages représentent une capacité totale de prélévement de 630 I/s ;
2 canaux collectifs prélévent également un débit de 200 I/s.

Objectif visé /| Gain escompté

Volume 1 624 000 m® économisés Débit 480 /s économisés

Le projet proposé vise a substituer aux nombreux prélévements individuels et gravitaires deux ou
trois pompages d’un débit total estimé a 350 I/s. Cette eau serait prélevée dans la nappe de I'Asse

ce qui permettrait d’économiser un débit de 480 I/s et un volume annuel de 1 624 000 ms3.

Description technique de I'action

L’action proposée comprend 3 phases :

. un diagnostic agricole et hydraulique réalisé par la Chambre d’Agriculture 04. Cette phase
a comme objectif d’évaluer la demande en eau et de connaitre et localiser précisément tous les
aménagements (réseaux et bornes) qui seraient alimentés par un réseau collectif ;

. la structuration d’'une ASA de la basse vallée de I'Asse, réalisée par la FDSIC 04. Cette
phase a pour but de recenser les parcelles et les propriétaires concernés par le projet et de
construire avec les propriétaires et les agriculteurs concernés le projet de constitution de I'ASA ;

. la définition d’'un ou plusieurs scénarios (dimensionnement, besoin, type de réseau, res-
source en eau...) qui permettra a la SCP de chiffrer les investissements collectifs a réaliser.
L’animation générale est confiée a la Chambre d’Agriculture 04.

Cette étude sera suivie par des travaux permettant de réaliser des économies d’eau et la réalisation
de pompages dans la nappe d’accompagnement de I'Asse.

Calendrier d’intervention prévisionnel

Démarrage 2017 (étude) Echéance 2020 (étude)
2021 (travaux) 2028 (travaux)
30 000 € (étude)

Colt estimatif

Agence de 'Eau

F_’Ian de Conseil Régional
fln’ar!c.ement FEADER
prévisionnel Chambre d’Agriculture Régionale PACA

Indicateurs de suivi et de résultats attendus — Point de mesure

Constitution d’'une ASA ou structure en charge de la maitrise d'ouvrage

Réalisation du réseau et des travaux et démarches

Abandon des pompages individuels et autorisation de prélévements de la future ASA, dans la
nappe de I'Asse.

JUIN 2018 35



Plan de Gestion de la Ressource en Eau de ’Asse

Réalisation d’'un pompage en Durance Action AS 7.2

Ly pelCicction Substitution Maitre d’ouvrage ASA
Masse d’eau

Secteur Asse et affluents
Usage(s) Irrigation

Partenaires

Contexte

En rive gauche, sur la partie aval de la vallée de 'Asse, dominent les prélévements d’irrigation agri-
cole individuels. Le transfert d’eau depuis la Durance vers le bassin de I'Asse permettrait d’amélio-
rer les débits d’étiage dans cette partie trés sollicitée.

Ces 70 pompages représentent une capacité totale de prélevement de 790 I/s. Une structure col-
lective, 'ASA du Couvent, est également concernée pour 60 I/s.

Objectif visé /| Gain escompté

Volume | 500 000 m® économisés Débit 850 I/s économisés

Le projet proposé vise a substituer aux nombreux prélévements individuels et gravitaires deux ou
trois pompages d’'un débit total estimé a 350 I/s. Ce second scénario concerne uniquement la zone
de confluence (350 ha) et préléverait 'eau dans la nappe alluviale de la Durance ; le débit
économisé serait de 850 I/s mais entierement substitué, pour un volume d’environ 500 000 m® a
I'étiage.

Description technique de I’action

L’action proposée comprend 3 phases :

. un diagnostic agricole et hydraulique réalisé par la Chambre d’Agriculture 04. Cette phase
a comme objectif d’évaluer la demande en eau et de connaitre et localiser précisément tous les
aménagements (réseaux et bornes) qui seraient alimentés par un réseau collectif ;

. la structuration d’'une ASA de la basse vallée de I'Asse, réalisée par la FDSIC 04. Cette
phase a pour but de recenser les parcelles et les propriétaires concernés par le projet et de
construire avec les propriétaires et les agriculteurs concernés le projet de constitution de 'ASA ;

. la définition d’'un ou plusieurs scénarios (dimensionnement, besoin, type de réseau, res-
source en eau...) qui permettra a la SCP de chiffrer les investissements collectifs a réaliser.
L’animation générale est confiée a la Chambre d’Agriculture 04.

Cette étude sera suivie par les travaux permettant de réaliser des économies d’eau.

Le prélevement dans la Durance ou sa nappe d’accompagnement nécessite un pompage de trans-
fert pour « remonter » I'eau vers les terres cultivées en amont de Val d’Asse.
Cette action semble aujourd’hui difficilement réalisable.

Calendrier d’intervention prévisionnel

Démarrage 2017 Echéance 2027

Coiit estimatif 5200 000 €

Agence de 'Eau

Plan de FEADER
fln?chment Conseil Régional
prévisionnel

Indicateurs de suivi et de résultats attendus — Point de mesure

Constitution d’'une ASA ou structure en charge de la maitrise d’'ouvrage

Réalisation du réseau et des travaux et démarches

Abandon des pompages individuels et autorisation de prélévements de la future ASA, dans la
nappe de la Durance.
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Création d’une retenue collinaire Action AS 8

Type d’action Economies e Union d’ASA ?
S Maitre d’ouvrage
Masse d’eau

Secteur Asse et affluents Partenaires FDSIC — CA04
Usage(s) Irrigation SMDBA

Contexte

En complément des actions programmées pour limiter les prélévements en eau, il est important de
sécuriser la ressource notamment dans un contexte de changements climatiques. Une des
solutions est la réalisation d’'une retenue collinaire. Cette technique permet de limiter la pression
exercée sur ces ressources en période d’étiage. Le stockage de I'eau s’effectue en période de
hautes eaux, en général en hiver et au printemps. En période d’étiage, la retenue est entierement
déconnectée du cours d’eau. Les prélévements sont effectués directement dans la retenue.

Objectif visé / Gain escompté

Volume 250 000 m® économisés Débit 70 I/s économisés

Deux structures d’irrigation collectives pourraient utiliser durant la période estivale 'eau provenant
de la retenue et limiter leur prélévement dans I'Asse.

Description technique de I’action

Calendrier d’intervention prévisionnel

Démarrage Echéance 2021

1 000 000 €

Colt estimatif

Plan de Agence de 'Eau

financement
prévisionnel

Indicateurs de suivi et de résultats attendus — Point de mesure
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Création de retenues collinaires individuelles Action AS 9
Type d a,ctlon Economies Maitre d’ouvrage
Masse d’eau
Secteur Asse et affluents Partenaires FDSIC — CA04
Usage(s) Irrigation SMDBA
Contexte

En complément des actions programmées pour limiter les prélévements en eau, il est important de
sécuriser la ressource notamment dans un contexte de changements climatiques. Une des
solutions est la réalisation de retenues collinaires individuelles.

Objectif visé / Gain escompté

Volume A définir Débit A définir

Cette technique permet de limiter la pression exercée sur ces ressources en période d’étiage. Le
stockage de I'eau s’effectue en période de hautes eaux, en général en hiver et au printemps.

Description technique de I’action

Pour initier ce projet de retenues collinaires individuelles, une étude préalable devra étre réalisée
afin d’évaluer les besoins des exploitants agricoles, de proposer des solutions techniques, de
chiffrer les éventuels travaux, etc. Ce projet sera présenté lors d’'une réunion d’'information et de
réunions techniques auprés des exploitants. Les travaux seront ensuite portés financierement par
les propriétaires agricoles.

Calendrier d’intervention prévisionnel

Démarrage 2018 Echéance 2021

520 000 €

Colt estimatif

A de 'E
Pian do Agence deTEau

f|n’a n_cgment Auotifinancement
prévisionnel

Indicateurs de suivi et de résultats attendus — Point de mesure

Réalisation de I'étude de faisabilité
Création des retenues
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Amélioration des rendements de réseaux eau potable Action AS 10

Type d’action Economie . , Communes de I'Asse
S Maitre d’ouvrage
Masse d’eau

Secteur Asse et affluents Partenaires AE RMC
Usage(s) AEP

Contexte

La loi Grenelle 2 impose des obligations aux collectivités organisatrices des services d’eau potable
et crée des incitations fiscales :
- Disposer d’un descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d’eau potable
depuis 2013 ;
- Etablir un plan d’actions en cas de rendement du réseau de distribution d’eau potable
inférieur aux seuils fixés par décret.

Objectif visé /| Gain escompté

Volume 24 000 m?® économisés Débit

Ce gain sera atteint progressivement, en fonction de la mise en ceuvre des actions de réduction
des fuites dans chacune des communes.

Description technique de I’action

Chaque collectivité devra établir son plan d’action (ou schéma directeur) de lutte contre les fuites.
Ces actions peuvent étre de type :
- Analyse de la situation du systéme d’alimentation en eau potable et des pratiques ;
- Etablissement d’un programme de travaux d’amélioration du réseau (renouvellement de
conduites, etc.) ;
- Mise en place de systéme de suivi (télésurveillance, suivi des pompages, comptages
d’exploitation, sectorisation, corrélation acoustique, etc.).

Se référer notamment au Guide de réduction des pertes d'eau pour les réseaux de distribution
d'eau potable de TONEMA.

La mise en place de systéme de comptage pour les communes actuellement au « forfait » semble
indispensable.

Calendrier d’intervention prévisionnel

Démarrage 2016 Echéance

Colt estimatif

Plan de
financement
prévisionnel

Indicateurs de suivi et de résultats attendus — Point de mesure

Prélévements bruts
Rendements de réseaux
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Sensibilisation aux économies et communication Action AS 11

Type d a,ctlon Economie Maitre d’ouvrage Collectivités
Masse d’eau

Secteur Asse et affluents Partenaires Agence de I'Eau
Usage(s) AEP

Contexte

Différentes actions peuvent étre menées par les collectivités dans le but de réduire les
consommations en eau potable :

— I'audit du patrimoine et des pratiques ;

— les travaux sur les réseaux et le suivi des consommations ;

— l'arrosage des espaces verts ;

— linstallation de matériel hydro-économe sur les sites municipaux ;

— le nettoyage de la voirie ;

—les actions de sensibilisation et de communication. Les acteurs du tourisme (hotes, camping,
gites, etc.) seront particulierement ciblés ;

— la réutilisation des eaux de pluie et des eaux usées.

Concernant le volet sensibilisation / communication, différentes pistes peuvent étre développées :

— la communication par les outils habituels : bulletins municipaux et communautaires, sites internet,
etc. ;

— la distribution de kit économies d’eau auprés du grand public (lors de manifestation du territoire
ou lors de distribution dédiées permettant de présenter une facture d’eau, et de suivre I'impact de
I'opération en quantifiant le matériel distribué et localisé par commune, etc.) ;

—dans le secteur du tourisme, la sensibilisation du personnel (notes internes, guides de bonnes
pratiques, affiches, prise en compte de la composante eau dans le critére de classement des
établissements, etc.) ;

— 'animation scolaire.

Objectif visé /| Gain escompté

Volume ] | Débit

Il est possible de mettre en évidence un gain de l'ordre de 40-50% sur les consommations d’eau
dans les cas les plus optimistes lorsque des équipements adaptés (matériel hydro-économe) et des
comportements adéquats sont mis en place.

Description technique de I’action

A définir avec les collectivités (voir pistes ci-dessus)

Calendrier d’intervention prévisionnel

Démarrage 2017 | Echéance

Colt estimatif

Plan de | Agence de I'Eau
financement
prévisionnel

Indicateurs de suivi et de résultats attendus — Point de mesure
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: . i
Mise en place de tours d eau entre les prélevements Action AO 01
gravitaires
Type d a,ctlon Economie Maitre d’ouvrage ASP
Masse d’eau
Secteur Asse et affluents . FDSIC — CA 04
— Partenaires
Usage(s) Irrigation
Contexte

Dans le cadre du Plan d’Action Sécheresse, les structures collectives d'irrigation mettent en place
une organisation chronologique des prélévements en eau, afin de diminuer limpact des
prélévements en période de sécheresse avérée. Or les conclusions de I'E.E.V.P. établit que le
déficit quantitatif est circonscrit au seul mois d’aodt.

Dans ce cadre, les structures collectives proposent d’instaurer de maniére systématique, hors
période de sécheresse, une organisation chronologique des prélévements par tour d’eau durant le
mois d’aodt, pour permettre de respecter les objectifs de débit.

Objectif visé / Gain escompté
Volume 415000 m? Débit 1551/s

L’organisation chronologique des prélevements permettrait une économie de 155 I/s durant le mois
d’ao(t. Ce débit sera donc laissé dans le cours d’eau, et permettra le maintien de I'activité biolo-
gique.

Description technique de I’action
Le protocole est de chdmer un jour par semaine du 1er au 31 aolt, pour chacun des ouvrages
gravitaires de 'Asse Amont et Asse aval. Il s’agit de chémer un jour par semaine pendant le mois
d’aodt, en situation hydrologique normale.
Ce tour d’eau a été systématisé par arrété préfectoral en 2015.

Calendrier d’intervention prévisionnel

Démarrage 2015 Echéance
/ lsee
Coit estimatif o rea

Plan de
financement
prévisionnel

Indicateurs de suivi et de résultats attendus — Point de mesure

Signature de l'arrété en 2015
Mise en place des tours d’eau hors période de sécheresse
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Plan de Gestion de la Ressource en Eau de ’Asse

: . i
Mise en place de tou!'s d eau entre les prélevements Action AO 02
individuels
Type d a,ctlon Economie Maitre d’ouvrage Irrigants
Masse d’eau
Secteur Asse et affluents . FDSIC — CA 04
— Partenaires
Usage(s) Irrigation
Contexte

Afin de limiter I'incidence des prélévements (PM) les irrigants individuels mettent en place un arrét
des prélévements 1 jour par semaine pendant 15 jours.

Dans ce cadre, la profession agricole propose d’instaurer de maniére systématique un chémage
des prélévements le dimanche, a partir de la deuxiéme quinzaine du mois d’ao(t.

Objectif visé / Gain escompté

Volume 173 000 m3 Débit 667 I/s le dimanche

L’organisation chronologique des prélevements permettrait une économie de 173 000 m*® deux di-
manches dans le mois. Ce débit sera donc laissé dans le milieu, et permettra le maintien de I'activi-
té biologique.

Description technique de I’action

Le protocole est de chémer un jour par semaine (le dimanche) du 15 au 31 aodt, pour chacun des
pompages, en situation hydrologique normale.

Calendrier d’intervention prévisionnel

Démarrage 2015 | Echéance ‘

/ 0
Coit estimatif V4 ee

0 _a T
::\aanncement e AC[]_UI‘I 1

prévisionnel

Indicateurs de suivi et de résultats attendus — Point de mesure

Validation annuelle en Commission Locale des Irrigants
Signature d’un arrété préfectoral
Mise en place des tours d’eau hors période de sécheresse
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